

Endabrechnung für die Errichtung Burgschrofensteg

DI Ebenbichler, Vermessungsarbeiten	€	2.376,00
DI Ebenbichler, Ergänzungsaufnahme	€	1.258,20
Hollaus Günther, Bauleitung	€	4.300,00
GH Schrofenblick, Einkehr Einweihung	€	582,90
GH Schrofenblick, Einkehr Besprechung	€	15,40
DI Sporschill, 1. Teilrechnung	€	6.000,00
DI Sporschill, 2. Teilrechnung	€	6.600,00
DI Sporschill, Schlussrechnung	€	6.600,00
Strabag, 1. Teilrechnung	€	88.700,00
Strabag, 2. Teilrechnung	€	136.391,16
Strabag, Schlussrechnung	€	19.111,19
Landesforstdirektion, Bepflanzung	€	174,72
BH Schwaz, wasserrechtl. Bewilligung	€	130,50
Zwischenfinanzierungszinsen	€	<u>2.812,17</u>
Gesamtbaukosten	€	275.052,24
Talvertragsmittel	€	66.000,00
Landesförderung Raumordnung	€	135.668,00
Landesförderung Raumordnung, Restzahlung	€	<u>87,00</u>
Gesamtbeitrag Förderung	€	201.755,00
Restanteil für Finanzierung	€	73.297,24

Anteil pro Partner (Gem. Schwendau, Marktgem. Mayrhofen, TVB Mayrhofen) **€ 24.432,41**